
PROJEKT RAZVOJ ZRAČNE LUKE DUBROVNIK 



Opće informacije

Glavna djelatnost - prihvat i otprema putnika i zrakoplova; prodaja u DFS-u

Nalazi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Hrvatskoj, kopneno izolirano od

ostatka RH i EU; više od 65% turista u Dubrovnik dolazi zrakom

Ekonomski pokretač gospodarstva u županiji;

Prihodi 294 milijuna kuna, dobit 85 milijuna kuna (2016);,

18% ukupan porast prometa putnika u 2016.;

Godišnji promet putnika približno 2 milijuna; uz veliku sezonalnost (srpanj i kolovoz

čine preko 40% ukupnog prometa, s preko 320.000 putnika mjesečno);

359 stalno zaposlenih, oko 150 sezonskih radnika te preko 100 radnika putem student

servisa;

Poslovanje se odvija s više od 55 avioprijevoznika;

Najzastupljenija tržišta: UK, Hrvatska, Francuska, Njemačka, Španjolska, Norveška.;

Veliki investicijski ciklus u sljedećem četverogodišnjem razdoblju usko vezan uz projekt

„Razvoj ZLBV” ukupne vrijednosti 1,8 milijardi kuna (225 MEUR)



Uvod u Projekt „Razvoj ZLD”

 Aktivnosti na projektu započete 2010., izrađen Master plan (2012), Studija izvedivosti 

(2012-2014), Analiza troškova i koristi (2014.) te Studija utjecaja na okoliš (2014),

 Odluka EK - DG Competitiona o usklađenosti projekta s pravilima o državnim 

potporama veljača 2014, 

 Usluge upravljanja projektom eksternalizirane u travnju 2014.,

 Odluka Vlade RH o financiranju projekta – travanj 2015.,

 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – svibanj 2015.,

 Aplikacijski obrazac prijave projekta za financiranje s pozitivnim ocjenom (Action

Completion Note) od strane JASPERS-a poslan u MPPI u kolovozu 2015., 

proslijeđen EK u prosincu 2015.,

 U srpnju 2016. Odluka EK – DG Regio o prihvaćanju financijskog doprinosa za 

projekt u iznosu od 158 milijuna EUR



Obuhvat projekta

 Projekt Razvoj ZLD vrijednosti 225 MEUR se sastoji od projekata rekonstrukcije, 

izgradnje te unaprjeđenje objekata na zračnoj i zemaljskoj strani zračne luke:

 Rekonstrukcija i izgradnja pristanišne zgrade Terminala, dio C te vezani 

projekti integracije zgrada Terminala ABC u funkcionalnu cjelinu,

 Rekonstrukcija uzletno-sletne staze, staza za vožnju te stajanki,

 Izgradnja postrojenja za opskrbu avio-gorivom, projekti zaštite okoliša te 

unaprjeđenja energetske učinkovitosti,

 Nabava i ugradnja razne sigurnosne i zaštitne opreme,

 Nabava i ugradnja avio-mostova,

 Izgradnja objekata gospodarenja otpadom, sustava odvodnje otpadnih voda, 

 Izgradnja administrativnih objekata te spasilačko-vatrogasne postaje.

 Financiranje projekta kroz dvije faze i dva operativna programa (OPP i OPKK)

 Trajanje projekta 1.1.2014. – 11.4.2019.



Ciljevi i financiranje projekta

Vrijednost projekta: 225 milijuna eura

Glavni ciljevi projekta:

 Poboljšanje povezanosti i dostupnosti 

izolirane dubrovačke regije s ostatkom 

Hrvatske i Europske unije,

 Smanjenje nezaposlenosti i povećanje 

ulaganje u regiji, 

 Rješavanje Schengenskog graničnog 

problema,

 Smanjenje prometnih zagušenja  i 

usklađivanje zgrade Terminala te usklađivanje 

s međunarodnim standardima sigurnosti i 

zaštite

Plan financiranja projekta:

 Vlastita sredstva – 34,4 MEUR,

 Zajam EIB-a – 22 MEUR 

 zajam HBOR-a – 10,5 MEUR

 EU fondovi i nacionalni doprinos 

– 158,3 MEUR

(EFRR and Kohezijski fond)



Tijek projekta

 FAZA I. – ukupna vrijednost 65 milijuna EUR - dovršena zaključno s 

31.12.2016

 Izgradnja pristanišne zgrade Terminala, dio C; izgradnja službenog prolaza O3; 

rekonstrukcija trafostanice TS1; izgradnja računalno-komunikacijske mreže

 FAZA II. – 160 milijuna EUR-a – rok dovršetka 2019.

 Ugradnja specijalističke opreme (BHS&EDTS) u zgradu Terminala, instalacija 

aviomostova, povezivanje zgrada Terminala ABC u funkcionalnu cjelinu –

realizacija ugovora u tijeku

 Rekonstrukcija infrastrukture i suprastrukture – javna nabava u tijeku 
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Hvala na pažnji!


